

Ofício nº. 713/2018-SGG.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor

Fábio Gavasso

Presidente da Câmara Municipal de Sorriso

Prezado Presidente,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia da manifestação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer- SEDUC/MT, em resposta ao Ofício nº88/2018-GP/SEC de vossa lavra.

Renovo protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Domingos Sávio Boabaid Parreira

Secretário de Governo

Requerimento nº 37/2018

DESPACHO Nº 726/2018/SUPE/SAOB/SEDUC/MT

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.

De: SAOB – Secretaria Adjunta de Obras da Educação

Para: SARI – Secretaria Adjunta de Relações Institucionais.

Assunto: Solicita Construção de Quadra Poliesportiva, Calçamento e Pintura na E.E. José Domingos Fraga – Mato Grosso.
Protocolo nº 324557/2018.

Cumprimentando-o cordialmente, conforme Despacho nº 1115/2018/SEDUC/SARI, sob Protocolo acima mencionado, faço uso do presente expediente para dispor os esclarecimentos necessários.

A presente solicitação está contemplada no Contrato nº 156/2018, cujo objeto é a Construção de Quadra Poliesportiva e Acessibilidade em toda unidade escolar, revitalização da pintura de toda escola e revestimento nas paredes externas da escola supracitada.

Dessa forma, a escola supracitada teve sua Ordem de Serviço (Em Anexo) assinada no dia 26 de fevereiro de 2018, no entanto a mesma não entrou em execução pois na primeira vistoria realizada em 14 de março de 2018 onde participaram a equipe de fiscalização e o Engenheiro responsável (representante da empresa Hábil Construções) houve a constatação de que a estrutura da Quadra Coberta planejada foi implantada em um terreno com existência de grande quantidade de aterro e com locação desfavorável do conjunto de sanitários, o qual seria necessário estudo de solo através da execução de sondagem (serviço não previsto na planilha licitada) e a readequação do projeto de implantação da quadra coberta. Diante da constatação da necessidade da análise do solo para garantir a qualidade da execução da obra contratada a equipe de fiscalização elaborou o 1º Aditivo para inclusão do item de Sondagem na Planilha para dar início aos serviços contratados juntamente com solicitação do 1º Aditivo de prazo para dar andamento a obra. A equipe de projetos realizou a alteração da mudança da locação da quadra coberta e disponibilizou a empresa construtora.

Atualmente o processo do contrato 156/2017 encontra-se na COC – Coordenadoria de Contratos, aguardando a empresa construtora para a assinatura do Aditivo de prazo e posteriormente o Aditivo de valor para prosseguimento da obra em epígrafe.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos e renovamos votos de estima e consideração.



Karina França Garcia

Superintendente de Projetos e Fiscalização de Obras da Educação

Ofício nº 0925/2018–SEDUC/SARI
Processo nº 324557/2018

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Domingos Sávio Boabaid Parreira
Secretário do Gabinete do Governo
Nesta

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, restituímos o Processo nº 324557/2018 e, reportamo-nos ao Requerimento nº 037/2018, oriundo da Câmara Municipal de Sorriso, onde foi requerido a construção de calçada e quadra poliesportiva e, pintura do prédio da EE José Domingos Fraga.


Informamos Vossa Excelência que, a solicitação em questão, refere-se ao Contrato nº 156/2018 que atualmente encontra-se na COC – Coordenadoria de Contratos, aguardando a empresa construtora para assinatura do Aditivo de prazo e posteriormente Aditivo de valor para o prosseguimento das obras requeridas, conforme Despacho n.º 726/2018/SUPE/SAOB/SEDUC/MT.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Alfredo Tomoo Ojima
Secretário Adjunto de Relações Institucionais



Marioneide Angélica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer